

План реализации проекта «Детский технопарк: формирование мотивационной готовности у детей дошкольного возраста к занятиям техническим творчеством и естественно-научному экспериментированию» в 2019 году.

№	Мероприятие	Содержание, формы работы	Сроки	Ответственный	Исполнители	Результат
Повышение уровня мотивационной готовности у дошкольников к занятиям техническим творчеством и естественно-научному экспериментированию через психолого-педагогическое сопровождение детей						
1.	Разработка программы мониторинга для проведения мониторинговых исследований развития обучающихся на предмет определения мотивационной готовности обучающихся к занятиям техническим творчеством и естественно-научному экспериментированию.	1. Определение показателей и критериев мониторинговых исследований. 2. Определение инструментария для проведения исследований. 3. Определение категории респондентов и сроков проведения исследований.	До 15 февраля	Гацаева Л.Р., педагог-психолог	Гацаева Л.Р., педагог-психолог; Сардарова Е.В., воспитатель	Программа мониторинга для проведения мониторинговых исследований развития обучающихся на предмет определения мотивационной готовности обучающихся к занятиям техническим творчеством и естественно-научному экспериментированию.
2.	Мониторинговые исследования развития обучающихся старших групп.	1. Проведение исследований в соответствии с выбранным инструментарием. 2. Анализ результатов мониторинговых исследований. Соотнесение с результатами педагогической диагностики индивидуального развития обучающихся по освоению основной общеобразовательной программы дошкольного образования и	До 1 марта	Гацаева Л.Р., педагог-психолог	Гацаева Л.Р., педагог-психолог; Сардарова Е.В., воспитатели старших групп	Достоверная информация по результатам психолого-педагогической диагностики мотивационной готовности обучающихся к занятиям техническим творчеством и естественно-научному экспериментированию.

		освоению дополнительных развивающих программ технической и естественно-научной направленности.				
3.	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов	Разработка ИОМ обучающихся старших групп	До 30 марта	Суворова Т.А., зам.заведующего по ВМР	Воспитатели старших групп, педагоги, осуществляющие деятельность с детьми по освоению программ технической и естественно-научной направленности	Разработанные индивидуальные образовательные маршруты обучающихся по освоению дисциплин технической и естественно-научной направленности
4.	Апробация индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся	Апробация ИОМ через занятия ООП, через кружки, консультации и т.д.	Апрель-17 мая	Суворова Т.А., зам.заведующего по ВМР	Воспитатели старших групп, педагоги, осуществляющие деятельность с детьми по освоению программ технической и естественно-научной направленности	Откорректированные индивидуальные образовательные маршруты
5.	Мониторинговые исследования развития обучающихся старших групп.	1. Проведение исследований в соответствии с выбранным инструментарием. 2. Анализ результатов мониторинговых исследований. Соотнесение с результатами	20-31 мая	Гацаева Л.Р., педагог-психолог	Гацаева Л.Р., педагог-психолог; Сардарова Е.В., воспитатель; воспитатели старших групп	Достоверная информация по результатам психолого-педагогической диагностики мотивационной готовности обучающихся к занятиям техническим творчеством и

		педагогической диагностики индивидуального развития обучающихся по освоению основной общеобразовательной программы дошкольного образования и освоению дополнительных развивающих программ технической и естественно-научной направленности.				естественно-научному экспериментированию. направленности.
6.	Мониторинговые исследования развития обучающихся подготовительных и старших групп.	1. Проведение исследований в соответствии с выбранным инструментарием. 2. Анализ результатов мониторинговых исследований.	1-15 сентября	Гацаева Л.Р., педагог-психолог	Гацаева Л.Р., педагог-психолог; Сардарова Е.В., воспитатель; воспитатели старших и подготовительных групп	Достоверная информация по результатам психолого-педагогической диагностики мотивационной готовности обучающихся к занятиям техническим творчеством и естественно-научному экспериментированию.
7.	Реализация индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся	Реализация ИОМ через занятия ООП, через кружки, консультации и т.д.	15 сентября-20 декабря	Суворова Т.А., зам.заведующего по ВМР	Воспитатели подготовительных и старших групп, педагоги, осуществляющие деятельность с детьми по освоению программ технической и естественно-научной направленности	Внесение корректив в индивидуальные образовательные маршруты

Обновление содержания формируемой части основной общеобразовательной программы и дополнительных общеразвивающих программ.

1.	Анализ содержания формируемой части основной общеобразовательной программы и имеющих дополнительных общеразвивающих программ и соотнесение с потребностями ребенка и запросами родителей	Проблемный анализ	Январь	Суворова Т.А., зам.заведующего по ВМР; Черемных Ю.А., старший воспитатель		Выявление проблемного поля в ходе анализа содержания формируемой части основной общеобразовательной программы и имеющих дополнительных общеразвивающих программ
2.	Разработка или корректировка дополнительных общеразвивающих программ и проектов технической и естественно-научной направленности для детей дошкольного возраста	1.Разработка проекта «Шахматы». 2. Корректировка программ	Февраль	Черемных Ю.А., старший воспитатель	1. Чуркина Н.Ю. 2.Педагоги дополнительного образования	1. Разработанный проект 2.Откорректированные программы
3.	Внесение корректив в учебный план в часть, формируемую участниками образовательных отношений	1.Внесение корректив в учебный план, дисциплина «Шахматы для детей». 2. Корректировка программы «Шахматы для детей»	Февраль	Суворова Т.А., зам.заведующего по ВМР	Чуркина Н.Ю., воспитатель	Коррективы внесены
4.	Реализация формируемой части основной общеобразовательной программы и имеющих дополнительных общеразвивающих программ	Проведение занятий, реализация проектов	Март-май	Суворова Т.А., зам.заведующего по ВМР; Черемных Ю.А., старший воспитатель	Педагоги	Повышение интереса обучающихся к занятиям техническим творчеством и естественно-научному экспериментированию
5.	Внесение корректив в учебный план в часть, формируемую участниками		Август	Суворова Т.А., зам.заведующего по ВМР	Педагоги	Коррективы внесены

	образовательных отношений и разработка новых общеразвивающих программ по необходимости			Черемных Ю.А., старший воспитатель		
6.	Реализация формируемой части основной общеобразовательной программы и имеющих дополнительных общеразвивающих программ и проектов	Проведение занятий, реализация проектов	Сентябрь-декабрь	Суворова Т.А., зам.заведующего по ВМР; Черемных Ю.А., старший воспитатель	Педагоги	Повышение интереса обучающихся к занятиям техническим творчеством и естественно-научному экспериментированию
7.	Издание сборника дополнительных общеразвивающих программ технической и естественно-научной направленности	1. Корректировка программ. 2. Написание методических рекомендаций по написанию программ. 3. Верстка сборника. 4. Получение рецензии ЧОУ ДПО «Национальный центр деловых и образовательных проектов»	октябрь	Суворова Т.А., зам.заведующего по ВМР	Члены рабочей группы: Черемных Ю.А., Степанова Г.А., Чуркина Н.Ю., Алексеева Т.Н., Кошечева Т.В.	Сборник дополнительных общеразвивающих программ технической и естественно-научной направленности
Насыщение предметно-развивающей среды в соответствии с задачами дошкольного образования и потребностей обучающихся						
1.	Анализ развивающей предметно-пространственной среды ДОУ в рамках проекта	Составление перечня оборудования, пособий и игрушек предметно-развивающей среды ДОУ в рамках проекта в соответствии с определенным материально-техническим минимумом.	Январь-февраль	Суворова Т.А., зам.заведующего по ВМР	Педагоги	Получение достоверной информации на основе анализа развивающей предметно-пространственной среды ДОУ в соответствии с определенным материально-техническим минимумом
2.	Обоснование предложений по насыщению развивающей предметно-		1-10 марта	Суворова Т.А., зам.заведующего по ВМР	Педагоги	Формулировка предложений в табличной форме

	пространственной среды в соответствии с задачами дошкольного образования в рамках проекта.					
3.	Насыщение развивающей предметно-пространственной среды ДОУ в соответствии с задачами дошкольного образования и потребностями обучающихся в рамках проекта	Приобретение оборудования, пособий и игрушек предметно-развивающей среды ДОУ в соответствии с определенным материально-техническим минимумом в рамках проекта	Март-декабрь	Валев О.В., заведующий хозяйством		Создание развивающей предметно-пространственной среды ДОУ в соответствии с задачами дошкольного образования и потребностями обучающихся
4.	Издание сборника методических рекомендаций по наполнению развивающей предметно-пространственной среды ДОУ в рамках проекта	1.Обработка полученной в ходе анализа информации о наполнении РППС ДОУ в соответствии с определенным материально-техническим минимумом в рамках проекта. 2. Выработка методических рекомендаций по наполнению РППС ДОУ. 3. Верстка сборника. 4. Получение рецензии в ЧОУ ДПО «Национальный центр деловых и образовательных проектов».	Декабрь	Суворова Т.А., зам.заведующего по ВМР	Члены рабочей группы: Степанова Г.А.. Чуркина Н.Ю., Алексеева Т.Н., Кошеева Т.В.	Сборник методических рекомендаций по наполнению развивающей предметно-пространственной среды ДОУ
Создание новых организационных форм работы с детьми и родителями						
1.	Разработка модели инновационного мини-кластера "Детский	Проектирование модели детского технопарка	Январь-март	Сардарова Е.В., воспитатель	Члены рабочей группы: Степанова Г.А..	Модель детского технопарка

	технопарк "Техно-УМКА", состоящего из технической лаборатории, музея науки и техники, VR-студии, естественно-научной лаборатории, оранжереи, детского планетария, детской метеостанции.				Чуркина Н.Ю., Алексеева Т.Н., Кошеева Т.В., Черемных Ю.А., Гацаева Л.Р.	
2.	Реализация модели инновационного мини-кластера "Детский технопарк "Техно-УМКА"		Январь-декабрь	Суворова Т.А., зам.заведующего по ВМР	Рабочая группа, педагоги	Наблюдается повышение интереса обучающихся к занятиям техническим творчеством и естественно-научному экспериментированию
Организация сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями области						
1.	Участие в методических мероприятиях ОО.	Участие в семинарах, конференциях ОО по приглашению	Январь-декабрь	Суворова Т.А., зам.заведующего по ВМР	Рабочая группа, педагоги	Обмен опытом
2.	Организация и проведение методических мероприятий на базе МАДОУ.	1.Проведение городского семинара. 2. Организация и проведение ГМО для воспитателей города «Организация работы ДОУ по развитию познавательной активности как условие успешной социализации детей дошкольного возраста» 3. Организация и проведение областного семинара.	5 февраля Апрель октябрь	Суворова Т.А., зам.заведующего по ВМР Суворова Т.А., зам.заведующего по ВМР Шемятихина Л.Ю., ген.директор ЧОУ ДПО «Национальный центр деловых и образовательных	Рабочая группа, педагоги педагоги	Позиционирование опыта

				проектов»; Суворова Т.А., зам.заведующего по ВМР		
3.	Участие в мероприятиях для детей в ОО. 3.1.Участие в мероприятиях Камышловского педагогического колледжа	1. Конкурс по конструированию «Театр настоящий и будущий». 2. Конкурс по лего-конструированию для детей подготовительных групп. 3. Конкурс по лего-конструированию для детей старших групп.	22 марта Март ноябрь	Сардарова Е.В., воспитатель Сардарова Е.В., воспитатель Сардарова Е.В., воспитатель	Кошеева Т.В., воспитатель Кошеева Т.В., воспитатель; Чуркина Н.Ю., воспитатель Степанова Г.А., воспитатель	
	3.2.Участие в мероприятиях различного уровня	1.Участие в конкурсе «РобоФест» г. Екатеринбург 2. Участие в городских шахматных состязаниях. 3. Участие в муниципальном конкурсе проектов «Я – исследователь»	9 февраля Октябрь апрель	Сардарова Е.В., воспитатель Чуркина Н.Ю., воспитатель Суворова Т.А., зам.заведующего по ВМР	Кошеева Т.В., воспитатель Воспитатели старших и подготовительных групп	Участие
4.	Организация и проведение мероприятий для детей на базе МАДОУ	Всероссийский конкурс проектов «Первые шаги в науку»	23 марта	Суворова Т.А., зам.заведующего по ВМР Шемятихина Л.Ю., ген.директор ЧОУ ДПО «Национальный центр деловых и образовательных проектов»	Рабочая группа, педагоги	Обмен опытом
5.	Взаимодействие с ОО в рамках «Методическая сеть	Обмен опытом	Февраль- декабрь	Суворова Т.А., зам.заведующего	Рабочая группа	Обмен опытом

	ФИП»			по ВМР		
Взаимодействие с социальными партнерами проекта						
1.	Взаимодействие по направлению «Лего-конструирование и робототехника».	1. Мероприятия по плану Камышловского педколледжа, практика студентов КПК; завод ЭТЗ. 2. Разработка плана взаимодействия. 3. Реализация плана.	Январь-декабрь	Сардарова Е.В., Степанова Г.А., воспитатели	Рабочая группа	Положительная динамика мотивации обучающихся к занятиям
2.	Взаимодействие по направлению «Шахматы».	1. Установление связей с Домом детского творчества (студия «Шахматы») 2. Разработка плана взаимодействия. 3. Реализация плана.	Январь-декабрь	Чуркина Н.Ю., воспитатель	Рабочая группа	Положительная динамика мотивации обучающихся к занятиям
3.	Взаимодействие по естественно-научному направлению.	1. Установление связей с метеостанцией, плодпитомником. 2. Разработка плана взаимодействия. 3. Реализация плана.	Январь-декабрь	Халилова В.Е., воспитатель	Рабочая группа	Положительная динамика мотивации обучающихся к занятиям
4.	Взаимодействие по естественно-научному направлению (Астрономия).	1. Установление связей со школами города 2. Разработка плана взаимодействия. 3. Реализация плана.	Январь-декабрь	Алексеева Т.Н., воспитатель	Рабочая группа	Положительная динамика мотивации обучающихся к занятиям
5.	Взаимодействие по естественно-научному направлению (Физика).	1. Установление связей со школами города. 2. Разработка плана взаимодействия. 3. Реализация плана.	Январь-декабрь	Сардарова Е.В., воспитатель	Рабочая группа	Положительная динамика мотивации обучающихся к занятиям
6.	Взаимодействие по естественно-научному направлению (Метеорология).	1. Установление связей с метеостанцией. 2. Разработка плана взаимодействия. 3. Реализация плана.	Январь-декабрь	Кощева Т.В., воспитатель	Рабочая группа	Положительная динамика мотивации обучающихся к занятиям

Информационное обеспечение проекта

1.	Освещение работы над реализацией проекта в группе «ВКонтакте»	Размещение информации о проведенных мероприятиях	Январь-декабрь 2019 г.	Мельничкина Я.Б.		Информация в группе «ВКонтакте»
2.	Освещение работы над реализацией проекта на сайте ФИП	Размещение информации о проведенных мероприятиях, событиях, публикации	Январь-декабрь 2019 г.	Суворова Т.А., зам.заведующего по ВМР	Мельничкина Я.Б.	Информация на сайте ФИП
3.	Размещение информации по реализации проекта на сайте «Техно-УМКА»	Размещение информации о событиях, мероприятиях, прошедших в МАДОУ в рамках реализации проекта	Январь-декабрь 2019 г.	Сардарова Е.В., воспитатель	Рабочая группа: Чуркина Н.Ю., Алексеева Т.Н., Кошечева Т.В., Гацаева Л.Р., Халилова В.Е.	Информации по реализации проекта на сайте размещена.
4.	Размещение информации по реализации проект на официальном сайте МАДОУ.	Размещение информации о событиях, мероприятиях, прошедших в МАДОУ в рамках реализации проекта	Январь-декабрь 2019 г.	Панкова А.А.	Мельничкина Я.Б.	Информации по реализации проекта на сайте размещена.
5.	Издание сборника дополнительных общеразвивающих программ технической и естественно-научной направленности	1. Корректировка программ. 2. Написание методических рекомендаций по написанию программ. 3. Верстка сборника. 4. Получение рецензии в ЧОУ ДПО «Национальный центр деловых и образовательных проектов»	Октябрь	Суворова Т.А., зам.заведующего по ВМР	Члены рабочей группы: Черемных Ю.А., Степанова Г.А., Чуркина Н.Ю., Алексеева Т.Н., Кошечева Т.В., Халилова В.Е.	Сборник дополнительных общеразвивающих программ технической и естественно-научной направленности
6.	Издание сборника методических рекомендаций	1.Обработка полученной в ходе	Декабрь	Суворова Т.А., зам.заведующего	Члены рабочей группы:	Сборник методических рекомендаций по

	по наполнению развивающей предметно-пространственной среды ДОУ	анализа информации о наполнении РППС ДОУ в соответствии с определенным материально-техническим минимумом. 2. Выработка методических рекомендаций по наполнению РППС ДОУ. 3. Верстка сборника. 4. Получение рецензии в ЧОУ ДПО «Национальный центр деловых и образовательных проектов»		по ВМР	Степанова Г.А., Чуркина Н.Ю., Алексеева Т.Н., Кощева Т.В.	наполнению развивающей предметно-пространственной среды ДОУ
6.	Создание сборника видеоматериалов с занятиями на базе инновационного мини-кластера «Детский технопарк «Техно-УМКА»	1.Сбор видеоматериалов. 2. Верстка сборника.	декабрь	Чуркина Н.Ю., воспитатель	Члены рабочей группы: Степанова Г.А., Чуркина Н.Ю., Алексеева Т.Н., Кощева Т.В., Черемных Ю.А., Гацаева Л.Р., Халилова В.Е.	Сборник видеоматериалов с занятиями на базе инновационного мини-кластера "Детский технопарк "Техно-УМКА"
7.	Создание сборников методических мероприятий, проведенных в МАДОУ в рамках темы проекта	1.Сборник по материалам городского семинара. 2.Сборник по материалам областного семинара.	Февраль Ноябрь	Степанова Г.А., воспитатель	Рабочая группа: Чуркина Н.Ю., Алексеева Т.Н., Кощева Т.В., Халилова В.Е.	Готовые сборники
8.	Информация о мероприятиях по реализации проекта через КамТВ	1.Информация о конкурсе «Первые шаги в науку» 2. Информация с областного семинара	23 марта октябрь	Черемных Ю.А., старший воспитатель	Члены рабочей группы	Информация на КамТВ

9.	Информирование населения Камышлова и района через газету «Камышловские известия»	Статьи о деятельности МАДОУ над реализацией проекта	Май ноябрь	Алексеева Т.Н.. воспитатель		Статьи размещены
10.	Размещение статей на профессиональных педагогических сайтах.	Размещение статей на сайте «Учебно-методический кабинет» и «Педагоги-онлайн».	Май декабрь	Суворова Т.А., зам.заведующего по ВМР	Члены рабочей группы: Степанова Г.А.. Чуркина Н.Ю., Алексеева Т.Н., Кошеева Т.В., Черемных Ю.А., Гацаева Л.Р., Халилова В.Е., Сардарова Е.В.	Статьи написаны и размещены
11.	Публикации в сборнике ЧОУ ДПО «Национальный центр деловых и образовательных проектов»		Март октябрь	Суворова Т.А., зам.заведующего по ВМР	Члены рабочей группы: Степанова Г.А.. Чуркина Н.Ю., Алексеева Т.Н., Кошеева Т.В., Черемных Ю.А., Гацаева Л.Р., Халилова В.Е., Сардарова Е.В.	Публикации напечатаны
Взаимодействие с организациями-соисполнителями						
1.	Взаимодействие с Комитетом по образованию, культуре, спорту и делам молодежи	Создание ресурсного муниципального центра по теме « Развитие интереса у детей дошкольного возраста к занятиям техническим творчеством и естественно-научному экспериментированию»	С ноября 2019 г.	Суворова Т.А., зам.заведующего по ВМР	Члены рабочей группы	

2.	<p>ЧОУ ДПО «Национальный центр деловых и образовательных проектов»</p>	<p>1. Научно-методическое и организационное сопровождение Всероссийского конкурса «Первые шаги в науку».</p> <p>2. Научно-методическое сопровождение областного семинара «Формирование мотивационной готовности у детей дошкольного возраста к занятиям техническим творчеством и естественно-научному экспериментированию».</p> <p>3. Повышение квалификации участников инновационного проекта по проблемам: «Реализация дополнительных общеразвивающих программ технической и естественно-научной направленности»; «Инновационная деятельность педагога».</p> <p>4. Рецензирование сборников.</p>	<p>Февраль-март</p> <p>Сентябрь-октябрь</p> <p>Май-июнь</p> <p>Октябрь Декабрь</p>	<p>Суворова Т.А., зам.заведующего по ВМР</p> <p>Суворова Т.А., зам.заведующего по ВМР</p> <p>Суворова Т.А., зам.заведующего по ВМР</p>	<p>Члены рабочей группы</p> <p>Члены рабочей группы</p> <p>Педагоги МАДОУ</p>	<p>Организация и проведение мероприятия</p> <p>Организация и проведение мероприятия</p>
----	--	---	--	--	---	---